CONVENIO MODIFICATORIO ESPECIAL NO. CONV-MOD.ESP-FISMDF-
33/2022 AD-MGUO1T PU,

CONVENIO MODIFICATORIO ESPECIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA,
REPRESENTADO POR LOS C.C, ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, MARCO
ANTONIO BAEZ ROCHIN, JUAN RAMON BOJORQUEZ CEMPOALT, LUIS
MIGUEL GONZALEZ VALLE, Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS ¥ SERVICIOS PUBLICOS,
TESORERD MUNICIPAL, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DIRECTOR DE
PLANEACION URBANA, RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” ¥ POR LA OTRA PARTE
EL C. ABEL FLORES TRUEVA, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL
CONTRATISTA™, CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIOMES
DECLARA EL CONTRATANTE:

I).- QUE TIENE CELEBRADO CON LA PERSONA FISICA C. ABEL FLORES
TRUEVA, UN CONTRATO DE OBRA DETERMINADA No. FISMDF-33/2022
AD-MGUO17 PU. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE
a7.- EGNETHUCFI'E}N DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA #53 EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, POR LA CANTIDAD DE
5106946048 SON: (UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 48100 M. N} IMCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADD (L.V.A.).

I1).-QUE EN EL REFERIDO CONTRATO, SE ESTABLECIO EN LA CLAUSULA
CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A PARTIR DEL
DiA 25 DE JULIC DEL 2022, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR
EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA QUE ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

j- GUE DERIVADO DE LAS CAUSAS QUE SE SENALAMN CON
POSTERIORIDAD EL COMITE DE OBRA EN SESION 4(CUATRO) DEL DIA

15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AFROBO MODIFICAR EL PERIODO DE
EJECUCION DE LA OBRA, POR EXISTIR CIRCUNSTANCIAS NO
IMPUTABLES A LA CONTRATISTA, QUE DERIVAN EN SITUACIONES
TECNICAS, COMO LO ES QUE EL TERRENO DONDE SE ESTA
EJECUTANDD LA OBRA ES SUELD ARCILLOSO % SE EMNCUEMNTRA
\IMUFERAELE Y SATURADD DE HUMEDAD, A CAUSA DE LAS LLIVIAS
INTENSAS QUE REBASARON LGS 100 MM POR M2 EN EL MUNICIPIC DE
GWASAVE Y EN LA ZONA DE TRABAJO DE LA GERA, Yi IBILITANDO
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CONVENIO MODIFICATORIO ESPECIAL NO. CONV-MOD.ESP-FISMDF-
33/2022 AD-MGLO1T PU.

REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ASENTADO EN EL
CONTRATO, LLUVIAS QUE INICIARON EN EL MES DE AGOSTO
EXTENDIENDOSE EL MES DE SEPTIEMBRE PROVOCANDO CON ELLO SE
APLACEN LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION,

IV}.- QUE PARA FINES DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO ESPECIAL, SON

APLICABLES LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS CONTENIDAS EN EL
CONTRATO DE OBRA DETERMINADA No. FISMDF-33/2022 AD-MGUO1T
PU, CELEBRADO EL DIA 19 DE JULIO DE 2022.

DECLARA EL CONTRATISTA;
|- QUE DE ACUERDO A SU CAPACIDAD TECNICA ¥ DE EQUIPAMIENTO SE

ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA ¥ CUENTA CON LAS
CONDICIONES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO ESPECIAL DERNMADO DE LA OBRA  47.-
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA #53 EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, CONTEMPLADA EN EL
CONTRATO No. FISMDF-33/2022 AD-MGUO1T PL.

QUE ESTA DE ACUERDO EN QUE SE MODIFIQUE EL PLAZO DE
EJECUCION AL CONTRATO MNo. FISMDF-33/2022 AD-MGUO17 PU. EN SU
CLAUSULA CUARTA COMO SE PLASMA EN EL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO ESPECIAL, ASIMISMO QUE CUENTA CON LA
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA SU EJECUCION

QUE PARA FINES DE ESTE CONVENIO MODIFICATORID, SON
APLICABLES Y SE OBLIGA A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA DETERMINADA No. FISMDF-
33/2022 AD-MGUO1T PU, CELEBRADO EL DI 19 DE JULIO DE 2022,

DECLARAMN LAS PARTES:

QUE ES SU DESEDO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO
MODIFICATORIO ESPECIAL, EN LOS TERMINOS DISPUESTOS EN EL
ARTICULO 84 FRACCION V Y SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA: ARTICULO 94 BIS 1 DE SU REGLAMENTO.
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CONVENIO MODIFICATORIO ESPECIAL NO. CONV-MOD.ESP-FISMDF-
33/2022 AD-MGLUOAT PU.

CLAUSUL AS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ESPECIAL, SE REALIZA
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 84 FRACCION V Y SEGUNDO PARRAFO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; ARTICULO 84 BIS 1 DE SU REGLAMENTO,
CONVINIENDO AMBAS PARTES MODIFICAR LOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO No. FISMDF-33/2022 AD-MGUO1T PU.
PARA LEERSE COMO SIGUE:

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO A& PARTIR DEL Dlﬁ 25 DE JULIO DEL 2022,
DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DiA 12 DE
DICIEMBRE DEL 2022.

SEGUNDA: QI&E&%‘IE!QHEﬁ APLICABLES: SIGUEN APLICABLES RESPECTO
A LA EJECUCE DE LA OBRA CONTEMPLADA EN ESTE CONVENIO
MODIFICATORIO ESPECIAL, TODAS LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE
OBRA No. FISMDF-33/2022 AD-MGUO1T PU. QUE NO FUERON

EXPRESAMENTE MODIFICADAS

LEIDO ESTE CONVENIO MODIFICATORIO ESPECIAL POR SUS OTORGANTES
Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO ¥ ALCANCE. LD
RATIFICAN ¥ FIRMAN DE CONFORMIDAD PARA QUE SURTA SUS EFECTOS

A PARTIR DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022,

POR “EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

/

S —G-ESAULOPE C. MARCO numu;{’ AEZ ROCHIN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS ¥ TESORERO ICIPAL
SERVICIOS PUBLICOS (SECRETARIO)
\ {PRESIDENTE)
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CONVENIC MODIFICATORIO ESPECIAL NO. CONV-MOD.ESP-FISMDF-
33/2022 AD-MGUO17 PU.
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C. JUAN RAMON BDJORRUEZ C. LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE

CEMPOALT DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
TITULAR DEL ORGANO INTERNO JURIDICOS
DE CONTROL (VOCAL)
(VOCAL)
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C. MIGUEL JORGE

NG ORTEGA [

DIRECTOR DE PLANEALION URBANA,
(VOCAL)
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POR "EL CONTRATISTA"

M H. 7.

7 €, ABEL FLORES TRUEVA.

ESTA FOUA ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO ESPECIAL Ho. FISMOF-33710
AD-MGUIT PLL
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