

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023

### INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023

#	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	TOTAL PAGADO
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD 18 DE MARZO ENTRE BLVD CENTRAL Y AV EDUCACION UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "I". RED DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	5,760,841.79	5,760,841.79	5,760,841.79
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE AV REFORMA Y CALLE JON MOCTEZUMA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "I". RED DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	1,417,262.07	1,417,262.07	1,417,262.07
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZAFIRO ENTRE BLVD LAS TORRES Y COMISION DEL RIO FUERTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "I". RED DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE. S.A. DE C.V	1,673,458.03	1,673,458.03	1,597,816.15
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD LAS TORRES ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y CALLE ZAFIRO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO L. RED DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	GABRIEL GONZALEZ FONSECA	3,896,237.78	3,896,237.78	3,896,237.78
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD MAQUICOBA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 (PALARITOS), LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO. RED DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO SANITARIO	COYDU, S.A. DE C.V.	7,032,960.40	6,977,653.31	843,053.26
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CION DEL PASTRO (EN UNA LONGITUD DE 325 METROS) ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD CENTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO.	DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	5,911,022.43	5,887,378.84	1,766,213.65
	<b>TOTALES</b>		<b>25,691,782.50</b>	<b>25,612,831.82</b>	<b>15,281,424.70</b>



## REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

AVANCE DE OBRA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	VOLUMEN	VOLUMEN EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD 18 DE MARZO ENTRE BLVD CENTRAL Y AV. EDUCACIÓN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "L", RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	2,232.56	2611.14	117%
	GUARNICIÓN TIPO L CON CONCRETO HIDRÁULICO	ML	726.51	716.58	99%
	BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	713.76	763.71	107%
	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE PVC-H3"	ML	412.68	421.7	102%
	TUBERÍA DE DRENAJE PVC-8"	ML	266.14	406	153%
	INSTALACIÓN DE CABLEADO ALX 2+1 PARA ALUMBRADO PUBLICO	ML	195.00	168	86%
	INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE 60 W	PZA	6.00	5	83%
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	573.02	596.05	104%
	GUARNICIÓN TIPO L CON CONCRETO HIDRÁULICO	ML	103.62	125.81	121%
	BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	207.24	229	110%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLEJÓN MOCTEZUMA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "L", RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE PVC-H3"	ML	52.00	76.5	147%
	TUBERÍA DE DRENAJE PVC-8"	ML	52.00	75	144%
	INSTALACIÓN DE CABLEADO ALX 2+1 PARA ALUMBRADO PUBLICO	ML	52.00	29.5	57%
	INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE 60 W	PZA	2.00	2	100%
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	471.18	535.91	114%
	GUARNICIÓN TIPO L CON CONCRETO HIDRÁULICO	ML	193.90	207.89	107%
	BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	387.80	275.05	71%
	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE PVC-H4"	ML	97.00	94.5	97%
	TUBERÍA DE DRENAJE PVC-8"	ML	97.00	93	96%
	INSTALACIÓN DE CABLEADO ALX 2+1 PARA ALUMBRADO PUBLICO	ML	97.00	83.8	86%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZAFIRO ENTRE BLVD. LAS TORRES Y COMISIÓN DEL RIO FUERTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TIPO "L", RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO	INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE 60 W	PZA	3.00	3	100%
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	1,485.80	1552.45	104%
	GUARNICIÓN TIPO L CON CONCRETO HIDRÁULICO	ML	410.75	509.3	124%
	BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	474.24	724.2	153%
	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE PVC-H4"	ML	267.66	149	56%
	TUBERÍA DE DRENAJE PVC-8"	ML	184.43	215	117%
	INSTALACIÓN DE CABLEADO ALX 2+1 PARA ALUMBRADO PUBLICO	ML	120.00	120	100%
	INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE 60 W	PZA	4.00	4	100%

## REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

AVANCE DE OBRA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	VOLUMEN	VOLUMEN EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C/ÓN. DEL RASTRO (EN UNA LONGITUD DE 325 METROS) ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD. CENTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO.	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	1,694.00	0	0%
	GUARNICIÓN TIPO L CON CONCRETO HIDRÁULICO	ML	652.00	0	0%
	BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	1,316.00	0	0%
	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE PVC-H3"	ML	334.00	355	106%
	TUBERÍA DE DRENAJE PVC-8"	ML	332.00	348	105%
	INSTALACIÓN DE CABLEADO ALX 2*1 PARA ALUMBRADO PUBLICO	ML	325.00	0	0%
	INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED DE 60 W	PZA	10.00	0	0%
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	3,169.92	0	0%
	GUARNICIÓN TIPO L CON CONCRETO HIDRÁULICO	ML	704.89	0	0%
	BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	M <sup>2</sup>	-	-	-
"L". RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE PVC-H3"	ML	405.00	405	100%
	TUBERÍA DE DRENAJE PVC-8"	ML	238.70	238.7	100%